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Kenntnisnahme des Grossen Gemeinderates

betreffend

Ausbau Stationsweg Nord, Einigen / Kenntnisnahme Kreditab-
rechnung Baukredit

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

- auf Antrag des Gemeinderates
- gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung

nimmt die Kreditabrechnung betreffend Ausbau Stationsweg Nord, Einigen mit abgerechneten 
Kosten von CHF 562‘194.10 zur Kenntnis.
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1. Ausgangslage
Der Grosse Gemeinderat hat am 16. September 2014 einen Verpflichtungskredit (Baukredit) 
über CHF 620‘000.00 für den Ausbau des Stationsweges Nord in Einigen bewilligt.

Aufgrund des höheren Verkehrsaufkommens als Folge der bewilligten Überbauung „Chander-
brügg“ (Neubau von 54 Wohneinheiten) und der erfolgten Einzonung im Gebiet Hollee (ZPP 15 
Roggern) musste der Stationsweg auf den Standard einer Quartiersammelstrasse ausgebaut 
werden. Basis bildete das Bauprojekt mit Kostenvoranschlag der Kissling+Zbinden AG und 
beinhaltet den Ausbau vom Knoten Hauptstrasse Spiez-Thun bis zur Unterführung BLS.

2. Bericht
Mit dem bewilligten Verpflichtungskredit konnte die Ausführungsplanung und die Ausführung 
des Projektes inkl. den zugehörigen Neben- und Abschlussarbeiten abgedeckt werden. In Ab-
stimmung und Zusammenarbeit mit der Überbauung „Chanderbrügg“ sind Vorbereitungsarbei-
ten, die effektive Ausführung und als Abschluss die Deckbelagsarbeiten vollzogen worden. Die 
Ausführung der Hauptbauarbeiten fand von August bis November 2016 statt, der Deckbelag 
konnte im Mai 2017 eingebaut werden. Die Umsetzung des Projektes erfolgte ohne wesentli-
che Probleme oder Schwierigkeiten innerhalb des bewilligten Kreditrahmens und erfüllt die ge-
steckten Ziele vollumfänglich.

3. Erwägungen der entsprechenden Kommission
Die Planungs-, Umwelt- und Baukommission hat an der Sitzung vom 15. Juni 2021 der Kredit-
abrechnung zuhanden des Gemeinderats zugestimmt.

4. Finanzielle Auswirkungen
Verpflichtungskredit Kreditabrechnung

Tiefbauarbeiten CHF 415‘000.00 CHF 418‘061.35
Umgebung, Ausrüstung, Zäune CHF 41‘000.00 CHF 33‘205.25
Landerwerb, Geometer, Entschädigungen CHF 47‘000.00 CHF 34‘400.65
Projektierung und Bauleitung CHF 60‘000.00 CHF 76‘526.85
Unvorhergesehenes und Reserven CHF 57‘000.00 CHF  0.00
Total CHF 620‘000.00 CHF 562‘194.10

Die Abrechnung für Projektierung und Bauleitung enthält beauftragte Zusatzleistungen für Pro-
jektüberarbeitungen, Koordination mit Überbauung „Chanderbrügg“ und Organisation von Zu-
satzarbeiten.

Gegenüber dem bewilligten Kredit von CHF 620‘000.00 schliesst das Geschäft mit Minderkos-
ten von CHF 57‘805.90 (9.32 %) ab.

Kostenbeteiligung von Grundeigentümern:
Abmachungsgemäss (Regelung vom 13.05.2014) hat die Überbauung „Chanderbrügg“, Zulg 
Immobilien AG, Urs Hauenstein, nach Vorliegen der Schlussabrechnung den Betrag von 
CHF 105‘192.55 überwiesen.

Die Kreditabrechnung wurde am 7. Juni 2021 mit der Verpflichtungskreditkontrolle der Abtei-
lung Finanzen abgeglichen.

5. Kenntnisnahme
Der Grosse Gemeinderat nimmt die Kreditabrechnung für den Ausbau Stationsweg Nord, Eini-
gen, mit abgerechneten Kosten von CHF 562‘194.10 zur Kenntnis.
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